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Parque del Oeste.
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RESOLUCION DE MODIFICACION DEL CO

Vista la propuesta de modificacién del contrato de la Direccion-Gerencia, el
Informe sobre modificacién del contrato del Encargado General del Parque
del Oeste, el de conformidad del gasto y el informe del servicio juridico, asi
como las demas circunstancias relacionadas con el asunto, dispongo:

1°) Modificar el contrato de Suministro e instalacién de alumbrado en paseos
anexos al lago en el Parque del Oeste, en los términos indicados en el
Informe de 6 de febrero de 2015 del Encargado General del Parque del
Oeste.

2°) Autorizar un gasto adicional de 3.709,44 € (IVA no incluido)
correspondiente al contrato, conforme al presupuesto que se acompafian vy
que el contratista acepta como parte del contrato.

3°) Autorizar el abono de la parte proporcional de lo ya ejecutado sin tener
que esperar al levantamiento definitivo del acta de recepcion.

4°) Notificar la presente Resolucién junto con el Informe de 6 de febrero de
2015 del Encargado General del Parque del Oeste al contratista, para que en
el plazo de 3 dias naturales alegue lo que a su derecho convenga, teniendo
por aceptada la modificacién del contrato en caso de no realizar alegacion
alguna.

Malaga, 6 de febrero de 2015

Fdo.: Raul énez Jiménez
Presidente del Consejo de Administracién.
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N° Expediente: 36/14

Objeto: Suministro e instalacién de alumbrado en paseos anexos al lago en el Parque
del Qeste.

INFORME SOBRE NECESIDAD DE MODIFICACION DEL CONTRATO

El procedimiento abierto tramitado para la contratacién del Suministro e
instalacion de luminarias y material eléctrico en paseos anexos al lago en el
Parque del Oeste, se inici6 el pasado 28 de octubre de 2014, mediante la
publicacion en el perfil del contratante de LIMPOSAM del anuncio de licitacién
y de los Pliegos de Clausulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
gue rigen la misma.

Tras la tramitacion del procedimiento correspondiente, la adjudicacion ha sido
efectuada por Resolucién de la Presidencia del Consejo de Administracién, de
fecha 27 de noviembre de 2014, formalizandose el contrato el pasado 1 de
diciembre.

Entre las determinaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
aprobado, se preveia el suministro de 5 proyectores LYON-II Led 100W
4.500K, 20 proyectores LYON-Il Led 200w 4500K y 30 Grupos éptico LED
para luminaria Nigra 36 W 4500 K.

No obstante lo anterior, una vez que el contratista ha procedido al montaje de
las luminarias, se ha comprobado que la luminosidad es muy intensa y puede
afectar o causar molestias a los edificios de viviendas que rodean el Parque
del Oeste, que se sitdan a pocos metros del mismo; a los propios viandantes
y ViSItantes del mismo y generando, ademas, una contaminaciéon luminica
innecesaria. De esta forma, es preciso solventar el defecto existente en los
pliegos de prescripciones técnicas mediante su modificacién para incluir en el
mismo el cambio de los mencionados elementos por otros que den una luz
mas tenue (luz anaranjada) que no ocasione molestias a los vecinos del
Parque del Oeste.

De esta forma, la modificacién se limitaria al suministro de los siguientes
elementos, ya previstos en el pliego, pero variando su luminosidad: se
suministrarian proyectores LYON-100W 830 RAL7010, LYON-200W 830
RAL7010 y Grupos éptico LED para luminaria Nigra 36 W 3000 K. No se
afaden, por tanto, nuevas prestaciones ni se amplia el objeto del contrato.
Tampoco se alteran las condiciones esenciales del mismo ya que el importe
de la modificacién propuesta asciende a 3.709,44 € (IVA excluido), conforme
al presupuesto que se acompafia a este informe, sin que, por tanto, el
incremento del precio supere el 10% del importe de adjudicacién.

En Mélaga, a 6 de febrero de 2015

Fdo.:* duardo Lépez Ruiz
Encargado General del P.O




